REPUBLICA DEL PERU

- h . ,
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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Paita,
VISTO: 1.2 Nov 2029
La Carta N° 503-2020-v.1, de fecha 31 de agosto de 2020, el Informe N° 022-2020-
HNSLMP-OBT-HJCC, de fecha 31 de agosto de 2020, Informe N° 715-2020-HNSLMP-
43002014266-LOG, de fecha 01 de septiembre de 2020, el Informe N° 259-2020-
HNSLMP-43002014263-AL, de fecha 30 de septiembre de 2020, el Informe N° 835-
2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 01 de octubre de 2020, Informe N° 944-
2020-HNSLMP-43002014266~LOG, de fecha 29 de octubre de 2020, el Informe N°
0345~2020—HNSLMP—430020142618-FARM, de fecha 30 de octubre de 2020, Informe
Ne 960—2020-HNSLMP—43002014266-LOG, de fecha 30 de octubre de 2020, Informe
N° 295-2020-HNSLMP-43002014263-AL, de fecha 30 de octubre de 2020, el Informe
N°® 965-2020-HNSLMP-430020 14266-LOG, de fecha 03 de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:

o~ Que, el Hospital de Apoyo II-1 “Nuestra Sefiora de las Mercedes” de Paita es la Unidad
Ejecutora N° 405 del Pliego Presupuestario N° 457 del Gobierno Regional Piura;

Que, La Carta N° 503-2020-v.1, de fecha 31 de agosto de 2020, la empresa JPL
Distribuciones E.I.R.L., solicita una ampliacién Unica y excepcional de plazo de la
entrega de los medicamentos de la O/C N° 787: Amikacina (como sulfato) 250 mg/ml-
Inyectable-2ml, paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina de plata 1 g-crema 50 g
hasta el 03 de diciembre de 2020.

Que, con Informe N° 022-2020-HNSLMP-OBT-HJCC, de fecha 31 de agosto de 2020,
informa sobre la ampliacién de plazo de entrega solicitada por la empresa JPS
o\ DISTRIBUCIONES E.I.R.L., Contrato N° 2 1-2020, resaltando los items que entra por la
necesidad por el estado de emergencia por la pandemia Covid-19.

Que, con Informe N° 715-2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 01 de
septiembre de 2020, el Jefe de Logistica del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de
las Mercedes - Paita, solicita opinién legal de referente a la ampliacién de plazo de
entrega de los medicamentos Amikacina (como sulfato) 250 mg/ml-Inyectable-2ml,
5 paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina de plata 1 g-crema 50 g hasta el 03 de
"j diciembre de 2020.

Que, con Informe N° 259—2020-HNSLMP-43002014263-AL, de fecha 30 de septiembre
., de 2020, la Asesoria Legal del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las Mercedes —
. Paita, Opina que a efectos de realizar el analisis legal solicitado se requiere que el area
| usuaria emita el informe pertinente en el cual se acredite la necesidad de realizar la
-/ ampliacién de plazo solicitada.

Que, con Informe N° 835-2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 01 de octubre
de 2020, el Jefe de Logistica del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las
Mercedes - Paita, solicita al Jefe de la Unidad Productora de Servicios de Farmacia, el
informe pertinente en el cual se acredite la necesidad de los medicamentos Amikacina
(como sulfato) 250 mg/ml-Inyectable-2ml, paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina
de plata 1 g-crema 50 g hasta el 03 de diciembre de 2020, de acuerdo a su stock y la
pertinencia de realizar la ampliacién de plazo solicitada.

Que, con Informe N° 944-2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 29 de octubre
de 2020, el Jefe de Logistica del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las
Mercedes - Paita, reitera al Jefe de la Unidad Productora de Servicios de Farmacia, el
informe pertinente en el cual se acredite la necesidad de los medicamentos Amikacina
(como sulfato) 250 mg/ml-Inyectable-2ml, paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina
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de plata 1 g-crema 50 g hasta el 03 de diciembre de 2020, de acuerdo a su stock yla
pertinencia de realizar la ampliacién de plazo solicitada.

Que, con Informe N° 0345-2020-HNSLMP-430020142618-FARM, de fecha 30 de
octubre de 2020, el jefe de la Unidad Productora de Farmacia del Hospital de Apoyo II-
1 Nuestra Sefiora de las Mercedes — Paita, solicita la ampliacion de plazo de acuerdo a
lo indicado por el proveedor de los los medicamentos Amikacina (como sulfato) 250
mg/ml-Inyectable-2ml, paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina de plata 1 g-crema
50 g hasta el 03 de diciembre de 2020.

Que, con Informe N° 960-2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 30 de octubre
de 2020, el Jefe de Logistica del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las
Mercedes — Paita, remite a la Asesoria Legal del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora
de las Mercedes — Paita, el informe realizado por el Jefe de la Unidad Productora de
Servicios de Salud del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las Mercedes — Paita.

Que, con Informe N° 295-2020-HNSLMP-43002014263-AL, de fecha 30 de octubre de
2020, la Asesoria legal del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de las Mercedes —
Paita, opina que es procedente lo solicitado por el proveedor JPS Distribuciones
E.LR.L. de acuerdo al Informe N° 0345-2020-HNSLMP-430020142618-FARM, de fecha
30 de octubre de 2020.

Que, con Informe N° 965-2020-HNSLMP-43002014266-LOG, de fecha 03 de
noviembre de 2020.¢l Jefe de la Unidad de Administracién del Hospital de Apoyo II-1
Nuestra Sefiora de las Mercedes — Paita, remite el

e Wi % Que, con Memorando N° 2443-2020-HNSLMP-43002014266, de fecha 06 de
$/noviembre de 2020, el Jefe de la Unidad de Administracién del Hospital de Apoyo II-1
Nuestra Sefiora de las Mercedes — Paita, remite los actuados a fin que se proyecte el
acto resolutivo correspondiente

Que, el articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842 — Ley General del Sistema
de Salud, establece que es de interés publico la provisién de servicio de salud,
cualquiera sea la persona o institucién que los provea. Es responsabilidad del Estado
promover las condiciones que garanticen una adecuada apertura de prestaciones de
salud a la poblacién, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad A
calidad.

"% Que, en todo momento debemos tener en cuenta que caso fortuito o fuerza mayor es la

.. causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible,
que impide la ejecucién de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso." resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario! se
configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo
ordinario, es decir, fuera del orden natural o comin de las cosas. Asimismo, un hecho
o evento es imprevisible? cuando supera o excede la aptitud razonable de prevision del
deudor en la relacién obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo
normalmente previsible, no asi lo imprevisible. Por 1ltimo, €l que un hecho o evento
| sea irresistible3 significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no

'De conformidad con el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Segunda Edicién, lo extraordinario es aquello 1. adj. Fuera del orden o reglo
natural o comun."

http://buscon.rae.es/drael/SrvitConsulta?TIPO BUS=3&|EMA=extraordinario

“De conformidad con el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Segunda Edicién, lo imprevisible es aquello *1. adj. Que no se puede prever."
http://buscon.rae.es/drael/SrvitConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=imprevisible

*De conformidad con el Diccionario de la Lengua Espafiola, Vigésima Segunda Edicién, lo irresistible es aquello "2. adj. Que no se puede resistir,"
http://buscon.rae.es/drael /SrvitConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=irresistible
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puede impedir, por mas que lo desee o intente, su acaecimiento. Sin perjuicio de ello,
corresponde a la Entidad determinar si un hecho especifico puede ser considerado
como un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

Que, de lo expuesto se tiene que cada Entidad debera realizar una evaluacién
particular de sus contrataciones a efectos de determinar en qué medida el periodo de
aislamiento o de inmovilizacién social obligatoria afecta el cumplimiento de las
prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacién, la Entidad podra
definir si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos antes sefialados que le
permita continuar con la ejecucién de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las
condiciones necesarias para ello4.

Que, respecto a la suspension del plazo de ejecucién contractual, cabe indicar que
este es otro de los mecanismos de gestion que ha previsto la normativa de
contrataciones del Estado, pudiéndose aplicar cuando se produzcan eventos no
atribuibles a las partes que paralicen la gjecucion del contrato.

Que, los numerales 142.7 y 142.8 del articulo 142 del Reglamento establecen lo
siguiente: “Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacién de la ejecucién de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la
suspensién del plazo de ejecucién contractual, hasta la culminacién de dicho evento, sin
que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos,
segun corresponda al objeto de la contratacién; salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspensién.(...) Reiniciado el plazo de ejecucién corresponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucién, respetando
los términos en los que se acordé la suspensién.” En tal sentido, a efectos de acordar la
suspensién del plazo de ejecucién contractual, conforme a lo establecido en el citado
dispositivo, corresponde determinar si se ha configurado -previamente- un evento “no
atribuible a las partes” que origine la paralizacién de las prestaciones objeto del
contrato.

Que, , es importante sefialar que -por regla general- los eventos no atribuibles a las
1 partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la
doctrina, el hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe
originarse en una causa extrania a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho gue no
proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de
su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intencion’s.

Que, el articulo 142 del Reglamento, los eventos no atribuibles a las partes deben ser
entendidos como aquellos acontecimientos gjenos a la voluntad de las partes que
producen la paralizacién de las prestaciones objeto del contrato; en tal sentido no son
imputables a ninguna de ellas. En relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina
reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran
—entre otros- los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor’. Los “eventos no
atribuibles a las partes” son aquellos acontecimientos ajenos a su voluntad, que
originan la paralizacién de la ejecucién de las prestaciones, y en virtud de los cuales
puede acordarse la suspensiéon de su plazo de ejecucién; tales eventos pueden
sustentarse -entre ofros casos- en la configuracién de un “caso fortuito o fuerza
mayor”.

4 Siempre gue se cuente con la disponibifidad presupuestal.

OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario “Algunas consideraciones sobre la inejecucion
de las obligaciones”. En: Athina N° 06, 2009, pdg. 353.
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Que, es importante sefialar que la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus posteriores prérrogas,
han podido afectar los contratos suscritos con el Estado que se encuentren vigentes,
tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad, debido a la orden de
aislamiento o inmovilizacién social decretada por el Gobierno.

Que, la normativa de contrataciones del Estado contempla determinadas herramientas
de gestién con el fin de que las Entidades puedan adecuar la ejecucién de sus
contrataciones a esta nueva coyuntura, sin tener que llegar al extremo de aplicar la
resolucién del contrato.

Que, el organismo especializado en las contrataciones del Estado - O.S.C.E. , mediante

Comunicado N° 005-2020, emitié ciertos lineamientos respecto de la gestion de

aquellas contrataciones afectadas como consecuencia de la Declaratoria de Estado de

Emergencia Nacional, conforme a lo siguiente: ¥...) en aquellos casos en que es posible
— continuar con el cumplimiento de las prestaciones objeto de los contratos, es facultad de
las partes el modificar las condiciones contractuales y cambiar los términos de
referencia con el objeto de cumplir la finalidad de la contratacién si ello fuera necesario,
ast como recurrir a los medios electrénicos a fin de viabilizar la presentacién de informes
0 entregables y para sus actuaciones internas, tales como la emisién de conformidades
Y gestiones para el pago. {...) Cuando la orden de aislamiento o inmovilizacién social
impidiera la ejecucién oportuna y/o cabal de las prestaciones acordadas, las partes
pueden evaluar diferir el cémputo del plazo de ejecucién, suspender el plazo de
ejecucién hasta que cese la orden de aislamiento o inmovilizacién social o ampliar el
plazo de ejecucidn, entre otros mecanismos contractuales que consideren aplicar.”

Que, de lo expuesto se tiene que cada Entidad deberi realizar una evaluacién
particular de sus contrataciones a efectos de determinar en qué medida el periodo de
aislamiento o de inmovilizacion social obligatoria afecta el cumplimiento de las
prestaciones objeto de dichos contratos. A partir de esta evaluacién, la Entidad podra

definir si resulta posible aplicar alguno de los mecanismos antes sefalados que le
% permita continuar con la ejecucién de las prestaciones o retomarlas una vez dadas las
%ﬁcondiciones necesarias para ello

i “ Que, por lo expuesto y de acuerdo a los actuados es necesario que se expida el acto
resolutivo de ampliacién de plazo de acuerdo a lo indicado por el proveedor de los
i medicamentos Amikacina (como sulfato) 250 mg/ml-Inyectable-2ml, paracetamol 500

<y mg- tableta, sulfadiazina de plata 1 g-crema 50 g hasta el 03 de diciembre de 2020.

", Estando a lo propuesto por el Jefe del Area de Logistica del Hospital de Apoyo II-1

‘i Nuestra Sefiora de Las Mercedes - Paita, con visto bueno de la Unidad de
Planeamiento Estratégico, Unidad de Administracién, Area de Logistica y Asesoria
Legal, y en el uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento de Organizacién y
Funciones del Hospital de Apoyo II-1 “Nuestra Sefiora de las Mercedes” de Paita y la
Resolucién Ejecutiva Regional N° 254-2020/ GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.

: "9% SE RESUELVE:

; Articulo 1°.- APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADA POR EL
PROVEEDOR JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L., de acuerdo a lo indicado
por el proveedor de los medicamentos Amikacina (como sulfato) 250
mg/ml-Inyectable-2ml, paracetamol 500 mg- tableta, sulfadiazina de
plata 1 g-crema 50 g hasta el 03 de diciembre de 2020., por la causal
de caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el
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Informe N° 0345-2020-HNSLMP-430020142618-FARM, de fecha 30 de
octubre de 2020,

Articulo 2°.- NOTIFIQUESE, la presente Resolucion a los interesados, a la Unidad de
Administracién, Unidad de Planeamiento Estratégico, Area de Logistica,
y Asesoria Legal del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de Las
Mercedes — Paita.

Articulo 3°.- ENCARGAR al Responsable del Portal de Transparencia y Acceso a la

Informacién Publica, la publicacién de la presente Resolucién en el
portal institucional de la pagina Web del Hospital.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.




